

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc văn phòng làm phòng thư viện, phòng truyền thống Trường THPT Lương Sơn.

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc Quy định một số nội dung phân cấp, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phân cấp quyết định đầu tư và quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 29/05/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình về sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 29/04/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-SGD&ĐT ngày 06/07/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc văn phòng làm phòng thư viện, phòng truyền thống Trường THPT Lương Sơn;

Xét đề nghị của Trường THPT Lương Sơn tại tờ trình số 31/TTr-THPT ngày 09/07/2010 về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc văn phòng làm phòng thư viện, phòng truyền thống Trường THPT Lương Sơn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình : Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc văn phòng làm phòng thư viện, phòng truyền thống Trường THPT Lương Sơn;

I. Phân chia gói thầu : 05 (năm) gói thầu.

1. Gói thầu số 01 :

- Tên gói thầu : Xây lắp công trình : Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc văn phòng làm phòng thư viện, phòng truyền thống Trường THPT Lương Sơn;

- Giá trị gói thầu: 359.270.000 đồng (*Ba trăm năm mươi chín triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng*)

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Phương thức đấu thầu: Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.
- Thời gian thực hiện: 90 ngày.

2. Gói thầu số 02 :

- Tên gói thầu : Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình : Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc văn phòng làm phòng thư viện, phòng truyền thống Trường THPT Lương Sơn;

- Giá trị gói thầu: 1.199.000 đồng (*Một triệu, một trăm chín mươi chín ngàn đồng*)

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Phương thức đấu thầu: Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.
- Thời gian thực hiện: 20 ngày.

3. Gói thầu số 03 :

- Tên gói thầu : Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng công trình : Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc văn phòng làm phòng thư viện, phòng truyền thống Trường THPT Lương Sơn;

- Giá trị gói thầu: 9.348.000 đồng (*Chín triệu, ba trăm bốn mươi tám ngàn đồng*)

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Phương thức đấu thầu: Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.
- Thời gian thực hiện: 90 ngày.

4. Gói thầu số 04 :

- Tên gói thầu : Kiểm toán công trình : Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc văn phòng làm phòng thư viện, phòng truyền thống Trường THPT Lương Sơn;

- Giá trị gói thầu: 1.884.000 đồng (*Một triệu, tám trăm tám mươi tư ngàn đồng*)

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Phương thức đấu thầu: Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.
- Thời gian thực hiện: Theo quy định hiện hành.

5. Gói thầu số 05 :

- Tên gói thầu : Bảo hiểm công trình : Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc văn phòng làm phòng thư viện, phòng truyền thống Trường THPT Lương Sơn;

- Giá trị gói thầu: 719.000 đồng (*Bảy trăm mười chín ngàn đồng*)

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Phương thức đấu thầu: Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.
- Thời gian thực hiện: Theo quy định hiện hành.

II. Thời gian tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu: Tháng 7 + Tháng 8 năm 2010.

III. Nguồn tài chính thực hiện: Nguồn chi ngân sách không thường xuyên năm 2010 trong dự toán của đơn vị.

Điều 2. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Sơn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / *hsm*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Giám đốc, các phó GD;
- Sở TC, XD;
- Kho bạc NN Hòa Bình;
- Lưu VT - KHTC (X10).



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thành